

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
১১৬(খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
প্রতিবেদন সময়ঃ নভেম্বর-২০১৯

০১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কার্যক্রম Activities	একক Unit	লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ববর্তী মাস অক্টোবর- ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনামীন মাসের অর্জন	নভেম্বর-২০১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	অর্জনের হার %	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.৩.১.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান (নিয়মিত ও এসইআইপি)	সংখ্যা	১৮১০	৪৭৪	১৫১	৬২৫	৩৪.৫৩%	
১.৩.১.২ কর্মসংস্থান (নিয়মিত ও এসইআইপি)	%		৯৩	১৩৩	২২৬	৩৬.১৬%	
১.৩.১.৩ হাত কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে আয় - কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পের ফেজ-২ অধিনে প্রশিক্ষণ প্রদান (সেপা)	সংখ্যা	৯৬০	-	-	-	-	সেপা প্রকল্পের ফেজ-২ এর ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন এর অপেক্ষায় রয়েছে। গত ২৫/১১/১৯ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
১.৩.১.৪ কর্মসংস্থান (সেপা)	%	-	-	-	-	-	প্রয়োজ্য নয়
১.৩.১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (বাস্তব প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৬৫৭৫	৫১০	৬৮৩	১১৯৩	১৮.১৪%	বাস্তব প্রশিক্ষণের বিষয়টি সরাসরি বিটাকের নিয়ন্ত্রনে নেই। নভেম্বর হতে পলিটেকনিক কর্তৃক প্রশিক্ষার্থীদের প্রেরণ করা হয়। বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে আশা করা হচ্ছে।
১.৩.১.৬ বাজার চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন	তারিখ	-	-	-	-	-	০২/১০/২০১৯ তারিখে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে কার্যক্রম প্রদান করা হয়।
১.৩.২.১ কার্যাদেশ (জব) সংগ্রহ	লক্ষ টাকা	১৯৪৪	৪২৫.৮২	১৯৩.৮৬	৬১৯.৬৮	৩১.৯%	
১.৩.২.২ কার্যাদেশ (জব) অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন	%	৯৬.৫৫	৪৯৯.১৫	৮৭.১৭	৫৮৬.৩২	৪৫.০০%	
১.৩.২.৩ কার্যাদেশ (জব) এর বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ	লক্ষ টাকা	১৯৫০	৬০৮.৭৭	৬৪.৬৭	৬৭৩.৪৪	৩৪.৫৩%	
১.৩.৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন (টুল ইনস্টিটিউট)	%	২৬.১০	৯.৪৭	-	৯.৪৭	৩৬.২%	
১.৩.৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন (নারী হোস্টেল)	%	১৫.৫৫	১.১১	-	১.১১	৭.১৩%	
১.৩.৩.৩ প্রকল্প অনুমোদন (সেপা ফেজ-২)	তারিখ		৯/৭/১৯				সেপা প্রকল্পের ফেজ-২ এর ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন এর অপেক্ষায় রয়েছে। গত ২৫- ১১-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা হয়েছে।
১.৩.৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন (সেপা ফেজ-২)	%	২৬.৩৮					প্রয়োজ্য নয়
১.৩.৩.৫ ৪টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	তারিখ	২০/৪/২০					ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান
১.৩.৩.৬ ৪টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন	তারিখ	২৩/৯/২০					
১.৩.৪.১ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ, প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমতি গ্রহণ	সংখ্যা	৩	০১		০১		
১.৩.৪.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাস্তবায়ন	সংখ্যা	৩					
১.৩.৪.৩ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর	সংখ্যা	৩					
১.৩.৫.১ অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	তারিখ	৩০/৭/১৯					অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করার জন্য ৭/৭/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২১/১০/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে খসড়া নিয়োগবিধি সহ সাংগঠনিক কাঠামো প্রেরণের জন্য বলা হয়। যা ২৮/১১/১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
১.৩.৫.২ প্রবিধান এর খসড়া প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	তারিখ	২৬/১২/১৯					প্রবিধান এর খসড়া প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে শীগ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

জনবল					
১ম শ্রেণী					
ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতন স্কেল (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্য পদ
০১)	মহাপরিচালক	২য়	০১টি	০১	০
০২)	পরিচালক	৪র্থ	০৪টি	০৪	০
০৩)	চীফ অব অপারেশনস	৫ম	০৬টি	০৬	০
০৪)	সচিব	৬ষ্ঠ	০১টি	০১	০
০৫)	প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার	৬ষ্ঠ	০১টি	০১	০
০৬)	বাজেট ও অডিট অফিসার	৬ষ্ঠ	০১টি	০	০১
০৭)	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	৬ষ্ঠ	১৭টি	১৫	০২
০৮)	জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	৯ম	২৮টি	২৩	০৫
০৯)	উপ সচিব (সহঃ পরিঃ প্রশাঃ)	৯ম	০৩টি	০২	০১
১০)	গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	০১টি	০১	০
১১)	হিসাব রক্ষণ অফিসার (সহঃ পরিঃ অর্থঃ)	৯ম	০৪টি	০২	০২
১২)	পরিদর্শনা কর্মকর্তা	৯ম	০১টি	০১	০
১৩)	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯ম	০১টি	০১	০
১৪)	এ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রামার	৯ম	০১টি	০১	০
১৫)	এ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স	৯ম	০১টি	০	০১
	মোট		৭১ টি	৫৯	১২

০২.

২য় শ্রেণী					
ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতন স্কেল (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্য পদ
০১)	সাব এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার	১০ম	০৭	০৫	০২
০২)	টেকনিক্যাল অফিসার	১০ম	০৪টি	০২	০২
০৩)	ডিজাইনার	১১তম	০৫টি	০২	০৩
০৪)	এস্টিমেটর	১১তম	০৬টি	০৫	০১
০৫)	সিনিয়র সুপারভাইজার	১১তম	১৬টি	১০	০৬
০৬)	সহকারী গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা	১১তম	০৪টি	০৩	০১
০৭)	প্রশাসন অফিসার	১১তম	০৫টি	০৪	০১
০৮)	অডিটর	১১তম	০২টি	০২	০
০৯)	হিসাব রক্ষক	১১তম	০৬টি	০৬	০
১০)	ক্রয় কর্মকর্তা	১১তম	০৫টি	০৫	০
১১)	তত্ত্বাবধায়ক	১২তম	০৫টি	০৪	০১
১২)	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	১২তম	০১টি	০১	০
১৩)	সহকারী হিসাব রক্ষক	১২তম	১০টি	০৬	০৪
	মোট	-	৭৬ টি	৫৫	২১

৩য় শ্রেণী					
ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতন স্কেল (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্য পদ
০১)	গবেষণা সহকারী	১২তম	০১টি	০	০১
০২)	নিরীক্ষা সহকারী	১২তম	০১টি	০	০১
০৩)	ক্রয় সহকারী	১২তম	০৪টি	০৩	০১
০৪)	লাইব্রেরীয়ান	১৩তম	০৩টি	০৩	০
০৫)	স্টেনোগ্রাফার	১৩তম	০৫টি	০১	০৪
০৬)	কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	০২টি	০২	০
০৭)	জুনিয়র সুপারভাইজার (ফোরম্যান)	১৩তম	৩৫টি	৩১	০৪
০৮)	গুদাম রক্ষক	১৩তম	০৫টি	০৫	০
০৯)	ইনভেন্টরী চেকার	১৪ তম	০১টি	০১	০
১০)	ডিএমজি-১	১৩তম	০৩টি	০৩	০
১১)	উচ্চমান সহকারী	১৪ তম	১৫টি	১৫	০
১২)	ক্যাশিয়ার	১৪ তম	০৪টি	০৪	০
১৩)	নিরাপত্তা পরিদর্শক	১৪ তম	০৪টি	০৪	০
১৪)	টিএমজি-১	১৪ তম	৬০টি	৫৫	০৫
১৫)	টিএমজি-২	১৫ তম	১০৫টি	৮৭	১৮
১৬)	ডিএমজি-২	১৪তম	০৬টি	০৩	০৩
১৭)	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	১৯টি	১৫	০৪
১৮)	সময় রক্ষক	১৬তম	০৫টি	০৫	০
১৯)	টেলিফোন অপারেটর	১৬তম	০৫টি	০৫	০
২০)	সহকারী গুদাম রক্ষক	১৬তম	০৫টি	০৫	০
২১)	টিএমজি-৩	১৬তম	৮৬টি	৭৯	০৭
২২)	ডিএমজি-৩	১৬তম	০৪টি	০	০৪
২৩)	গাড়ীচালক	১৬তম	১০টি	১০	০
২৪)	শিক্ষানবিশ কারিগর	১৬তম	১৯টি	১৬	০৩
	মোট		৪০৭টি	৩৫২	৫৫
৪র্থ শ্রেণী					
ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতন স্কেল (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্য পদ
০১)	ক্যাশ সরকার	১৮তম	০১টি	১	০
০২)	ডেসপাস রাইডার	১৮তম	০২টি	০২	০
০৩)	পাম্প ড্রাইভার	১৮তম	০২টি	০২	০
০৪)	লাইব্রেরীয়ান এটেনডেন্ট	১৮তম	০১টি	০১	০
০৫)	কেয়ার টেকার	১৮তম	০১টি	০	০১
০৬)	সাহায্যকারী	২০তম	৩৩টি	২৯	০৪
০৭)	এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	২০তম	২০টি	১৯	০১
০৮)	বাবুর্চী	২০তম	০৩টি	০	৩
০৯)	সহকারী বাবুর্চী	২০তম	০৩টি	০	৩
১০)	গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী)	২০তম	২৭টি	২১	০৬
১১)	মালী	২০তম	০৬টি	০৪	০২
১২)	বাড়ুদার	২০তম	১৫টি	১৫	০
	মোট		১১৪ টি	৯৪	২০

সংক্ষিপ্ত সামারী

	মঞ্জুরকৃত পদ	মোট কর্মরত জনবল	শূন্য পদ	অতিরিক্ত কর্মরত জনবল
১ম	৭১	৫৯	১২	
২য়	৭৬	৫৫	২১	
৩য়	৪০৭	৩৫২	৫৫	
৪র্থ	১১৪	৯৪	২০	
সর্বমোট	৬৬৮	৫৬০	১০৮	

(লক্ষ টাকায়)

০৩. উৎপাদন কার্যক্রম (কেন্দ্রভিত্তিক উৎপাদনের আর্থিক পরিসংখ্যান)

ক্রমিক নম্বর	কেন্দ্রের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (টাকা)	অক্টোবর-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আয়	নভেম্বর-২০১৯ মাসের নিজস্ব আয়	নভেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আয়	অর্জন (%)
০১.	বিটাক, ঢাকা	১১০০.০০	২৫৭.০৫	২৪.৮২	২৮১.৮৭	২৫.৬২%
০২.	বিটাক, চট্টগ্রাম	৫৫০.০০	১৩০.৮৯	২৩.১১	১৫৪.০	২৮.০০%
০৩.	বিটাক, চাঁদপুর	২৭৫.০০	৭৫.২২	১১.৮৮	৮৭.১	৩১.৬%
০৪.	বিটাক, খুলনা	২৫০.০০	৮৩.১১	৩.৬৪	৮৬.৭৫	৩৪.৭%
০৫.	বিটাক, বগুড়া	২২৫.০০	৬২.০০	১.২২	৬৩.২২	২৮.০৯%
	মোট :	২৪০০.০০	৬০৮.৭৭	৬৪.৬৭	৬৭৩.৪৪	২৮.০৩%

০৪. বাজেট ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

খাত	অক্টোবর-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	নভেম্বর-২০১৯ মাসের ব্যয়	নভেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ব্যয় (%)
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ সহায়তা	৫৭৩.০০	১৪৫.০০	৭১৮.০০	১৭৩৫.০০	৪১.৩৮%
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৫৬৯.০০	১৪১.০০	৭১০.০০	১৭৬৬.৫০	৪০.২০%
পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৭৩৫.০০	১৯০.০০	৯২৫.০০	২৩৮১.০০	৩৮.৮৪%
পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৬১৩.০০	১৫০.০০	৭৬৩.০০	১৯০০.০০	৪০.১৫%
গবেষণা ও অনুদান	৮.০০	২.০০	১০.০০	৬০.০০	১৬.৬%
অন্যান্য অনুদান	-	-	-	২৬.০০	-
মোট রাজস্ব ব্যয়	২৪৯৮.০০	৬৬৮.০০	৩১২৬.০০	৭৮৬৮.৫	৩৯.৭৩%
যন্ত্রপাতি অনুদান	৯৯.০০	২০.০০	১১৯.০০	৩৮৫.৫০	৩০.৮৬%
যানবাহন বাবদ অনুদান	২৩.০০	৬.০০	২৯.০০	১১০.০০	২৬.৩৬%
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৮.০০	২.০০	১০.০০	৪২.০০	২৩.৮০%
অন্যান্য মূলধন অনুদান	-	-	-	৭২.০০	-
মোট (রাজস্ব ও মূলধন) ব্যয়	২৬২৮.০০	৬৫৬.০০	৩২৮৪.০০	৮৪৭৮.০০	৩৮.৭৩%

০৫. আয়-ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ

অক্টোবর/২০১৯ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)					
ক্রমিক	বিবরণ	টাকা	ক্রমিক	বিবরণ	টাকা
০১.	নভেম্বর-১৯ মাসের ওপেনিং ব্যালেন্স	(-)৩০০.৯৭	০১.	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের জের (২০১৮-২০১৯)	২০২.৩০
০২.	নভেম্বর-১৯ মাসের নিজস্ব আয়	৬৪.৬৭	০২.	নভেম্বর-১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আয়	৬৭৩.৪৪
০৩.	নভেম্বর-১৯ সরকারি অনুদান	১৪০০.৩১	০৩.	নভেম্বর-১৯ মাস পর্যন্ত সরকারি অনুদান	৩১১৮.৫৭
০৪.	মোট আয়	১১৬৪.০১	০৪.	নভেম্বর-১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আয় মোট	৩৭৯২.০১
০৫.	নভেম্বর-১৯ মাসের প্রকৃত ব্যয়	৬৫৬.০০	০৫.	নভেম্বর-১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৮৪.০০
০৬.	নভেম্বর-১৯ মাসের সমাপ্তি জমা	৫০৮.০১	০৬.	স্থিতি নভেম্বর-১৯ মাসের সমাপ্তি জমা	৫০৮.০১

০৬. অডিট আপত্তি

মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন মাসে আগত অডিট আপত্তি	প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৬
১২ টি	০০ টি	০৩ টি	০৯ টি	<p>১২ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রের ৯টি, চাঁদপুর কেন্দ্রের ১টি, খুলনা কেন্দ্রের ১টি ও বগুড়া কেন্দ্রের ১টি।</p> <p>বিটাক ঢাকার ৯টি অগ্রিম অডিট আপত্তির মধ্যে ০৩/১১/২০১৯ তারিখে জারি পত্রের মাধ্যমে ০৩ টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০২ টি সাধারণ আপত্তির জবাব ২৭/১০/২০১৯ তারিখে বিটাক কর্তৃক বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। বাকি অডিট আপত্তিগুলো জবাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <p>বিটাক চাঁদপুর কেন্দ্রের ১টি অগ্রিম আপত্তির জবাব ১৮/০৮/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২/০৮/২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।</p> <p>বিটাক খুলনা কেন্দ্রের ১টি ডিপি অডিট আপত্তির জবাব বিটাক কর্তৃক বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।</p> <p>বিটাক বগুড়া কেন্দ্রের ১টি অডিট আপত্তি হাজার্ড এল্যান্ডিপ্স এর ৪৭,০০০/= (সাতচল্লিশ হাজার) টাকা পর্যায়ক্রমে জমা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তদানুযায়ী বিটাক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪৭,০০০/= (সাতচল্লিশ হাজার) টাকা পর্যায়ক্রমে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চলতি মাসে ১৫০০/= টাকা এবং বাকি টাকা পরবর্তীতে মাসে মাসে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।</p>

০৭। অভিযোগ নিষ্পত্তি

প্রাপ্ত অভিযোগ এর সংখ্যা		তদন্তকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগকারীকে অবহিত করার সংখ্যা	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
স্বনামে	বেনামী				
-	-	-	-	-	-

০৮. আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিটাকের সেবা প্রদান সহজিকরণের লক্ষ্যে সেবা গ্রাহকদের সাথে তথ্য আদান প্রদানের জন্য আইসিটি সেল খোলা হয়েছে। আইসিটি সেলের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল চালু আছে। যার ওয়েব ঠিকানা www.bitac.gov.bd এবং কর্মকর্তাদের ই-মেইল ঠিকানা উপরোক্ত ওয়েব সাইটে দেয়া আছে।

০৯. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১. হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষনে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (সেপা)

ফেজ-২

হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষনে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (সেপা) ফেজ-২ প্রকল্পটি প্রণয়নের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ০৩-০১-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনু বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী গত ০৩-০২-২০১৯ তারিখে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপির সংশোধন পূর্বক গত ০৬/০৩/১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

গত ১৯/০৩/১৯ তারিখে জনবলের প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখ জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পুনঃগঠন করে গত ১০/০৬/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

আইএমইডি এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) গত ৪/৭/১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ৯/৭/২০১৯ তারিখ পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। আইএমইডি হতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) গত ১/৮/১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে সেপা প্রকল্প (ফেজ-২) এর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্পের অনুকূলে ১০তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের বিষয়ে ১০-১০-২০১৯ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে ৩০-১০-২০১৯ তারিখে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

গত ২৫/১১/১৯ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. টুল ইনস্টিটিউট

টেস্টিং ফ্যাসিলিটি এবং এসএমই উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কমন ফ্যাসিলিটিসহ আধুনিক মেশিন সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিটাক এর কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন রয়েছে। টুলস ইনস্টিটিউট এর মেশিনারি ক্রয় করার সমস্ত প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। টুলস ইনস্টিটিউট এর ৬৫% মেশিনারি ইতোমধ্যে বিটাকে এসে পৌছেছে, ১০% বন্দরে রয়েছে, ১৫% জাহাজে রয়েছে, বাকি ১০% চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪-০৭-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৫ তলা ভিতসহ ৫ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে গত ২১-১০-২০১৮ তারিখে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় দেশের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের প্রকল্প দলিল সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে নকশা সংশোধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং প্রাক্কলনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে গত ২৫-১০-১৮ তারিখে বিটাক হতে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ২৮-১১-২০১৮ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে প্রাক্কলন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রাক্কলন অনুসারে সংশোধিত ডিপিপি ০৮-০১-১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে সংশোধিত ডিপিপি গত ২১-০১-১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ১৮-০২-২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক পুনরায় গত ২৫-০৩-১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা করা হয় এবং গত ১০-০৪-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ২৪-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। গত ১৬-০৫-২০১৯ তারিখ

প্রকল্পের অনুকূলে নারী হোস্টেল নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়। বিটাক চট্টগ্রাম, বগুড়া ও খুলনা কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন প্রকল্পের দরপত্র যথাক্রমে ২৯/০৯/২০১৯, ২৪/০৯/২০১৯ ও ২০/১০/২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, বগুড়া ও খুলনা কেন্দ্রের দরপত্র প্রদানের সময়সীমা ৩০/১০/২০১৯, ২৪/১০/২০১৯ ও ২০/১১/২০১৯ তারিখে শেষ হয়। বগুড়া কেন্দ্রের NOA ০১/১২/২০১৯ তারিখে প্রদান করা হয়। খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের দরপত্র বর্তমানে মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

৩. ৪টি নতুন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (বরসিম প্রকল্প)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ২৪-৮-১০১৪ তারিখে প্রতিটি বিভাগে নারী হোস্টেলসহ বিটাকের একটি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক প্রস্তাবিত “বরিশাল, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগে বিটাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, রংপুর, সুনামগঞ্জ এবং জামালপুর জেলায় বিটাকের একটি করে কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিন সুনামগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত জয়কলস মৌজায় ৫(পাঁচ) একর জমি নির্ধারণ করে জায়গার নকশা, দাগসূচি ও অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য প্রেরণের জন্য গত ২৫-০৬-২০১৯ তারিখ জেলা প্রশাসক সুনামগঞ্জকে পত্র দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক সুনামগঞ্জ হতে গত ২২-০৮-২০১৯ তারিখ জায়গার নকশা, দাগসূচি ও অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের জন্য ০১-০৯-২০১৯ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলী সুনামগঞ্জকে পত্র দেয়া হয়। ২৩/০৭/২০১৯ তারিখে সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ হতে সীমানা প্রাচীর ও ভবন নির্মানের প্রাক্কলন পাওয়া যায়।

গত ১৩-০৭-২০১৯, ১৪-০৭-২০১৯ এবং ২০-০৭-২০১৯ তারিখ বিটাকের মহাপরিচালক মহোদয় জামালপুর, রংপুর এবং বরিশালের প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে স্ব-স্ব জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, হুকুম দখল কর্মকর্তা ও সার্ভেয়ার উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রস্তাবিত জায়গাগুলোতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার উপযোগী নয়। ফলে স্ব-স্ব জেলার সার্ভেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয় আরো ২/৩টি স্থান পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে “জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে” ৫ (পাঁচ) একর জমি নিয়ে জামালপুর কেন্দ্র, রংপুর জেলার সদর উপজেলায় তালুক ধর্মদাস মৌজায় ৫ (পাঁচ) একর জমি নিয়ে রংপুর কেন্দ্র এবং বরিশাল সদর উপজেলার কর্ণকাঠী মৌজায় ৮ (আট) একর জমি নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে গত ২১-০৭-২০১৯ তারিখ “জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল” এ ০৫ (পাঁচ) একর জমি/প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যান, “বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ” (বেজা) কে পত্র দেয়া হয় এবং ১৪-০৮-২০১৯ তারিখ বেজা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ০৫(পাঁচ) একর জমি/প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য বেজায় আবেদন করা হয়। ১-৯-১০১৯ তারিখে “বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ” হতে জমির ইজারা বাবদ সম্ভাব্য মূল্য এবং ০৭-০৪-২০১৯ তারিখে জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ হতে ভবন নির্মানের প্রাক্কলন ও ডিজিটাল সার্ভে পাওয়া যায়।

এছাড়া ০৪-০৮-২০১৯ তারিখ বরিশাল সদর উপজেলার কর্ণকাঠী মৌজায় ৮ (আট) একর জায়গা নিয়ে বিটাকের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮-০৮-২০১৯ তারিখ প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের জন্য ২৮-০৮-২০১৯ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী বরিশালকে পত্র দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক বরিশালকে ০৬-০৩-২০১৯ তারিখে জমি চিহ্নিত করে জায়গার নকশা, দাগসূচি ও অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক বরিশাল হতে গত ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত জমির সম্ভাব্য অধিগ্রহণ মূল্য এবং ০১-১০-২০১৯ তারিখে বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে সীমানা প্রাচীর ও ভবন নির্মাণের প্রাক্কলন পাওয়া যায়।

জেলা প্রশাসক রংপুরকে ২১-০৭-২০১৯ তারিখে জমি চিহ্নিত করে জায়গার নকশা, দাগসূচি ও অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত জমির নকশা ও সম্ভাব্য জমি অধিগ্রহণ মূল্য ২০/১০/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক রংপুর হতে পাওয়া যায়। ২৩/০৭/২০১৯ তারিখে রংপুর গণপূর্ত বিভাগ হতে সীমানা প্রাচীর ও ভবন নির্মানের খসড়া প্রাক্কলন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৩-১১-১৯ তারিখে টপোগ্রাফিস সার্ভে, বাউন্ডারী ওয়াল ও মাটি ভরাট প্রাক্কলন পাওয়া যায়। ৪ টি কেন্দ্রের ডিপিপি আগামী ০৮/১২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।



(ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পিইজ)
পরিচালক